
20天，“移”出迎峰度夏新保障
——国网焦作供电公司极速完成四个移动变电设备纪实
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硬核支撑 成效卓著
6月 26日清晨5时，天刚放亮，

作业现场尚有丝丝凉意，舒适的体感
温度并没有让刘梅梅放松，“要确保3
号车载移动变压器的正确接入，我们
今天的倒闸操作将多达338次，尽管
前期已经充分准备，但任何一个微
小细节出现变动，都会影响整个变
电站运行”。

在投运现场，值班人员依据启
动试运行方案，完成倒闸操作、负荷
切换、核对定值等复杂流程，对设备
的电压、电流、温度等关键参数进行
实时监测，实现移动变电站与主网
架的正确衔接，确保各项指标均符
合标准，设备运行稳定。“投运成功，
一切的辛苦都值得！”一夜没合眼的
刘梅梅在投运成功后如释重负地说
道。

不仅是变电运维专业，在整个
建设施工周期，从周密部署到快速
行动，从跨市协调到星夜兼程，此次
多专业、多部门、跨市县协同作战的
移动变电站集群建设，国网焦作供
电公司以高度的责任感贯穿项目始
终，在20天内书写了电网建设的速
度奇迹，不仅有效化解了重卡充电
集中报装带来的巨大接电压力，避
免了因供电能力不足导致的项目建
设延迟，而且对焦作电网的整体供
电能力提供了“硬核支撑”，也为全
省应对局部负荷激增提供了宝贵的

“焦作经验”。
今年迎峰度夏期间，预计焦作

电网用电最高负荷将达 530 万千
瓦，网供负荷达450万千瓦，相较于
去年分别增长7.1%和 15.1%。4台
移动变电设备的投入运行无疑对提
高局部区域供电能力、优化电网结
构、提升供电可靠性和灵活性贡献
了力量，更为绿色交通发展提供了
及时、可靠的能源保障。度夏过程
中，国网焦作供电公司将通过优化
电网运行方式，开展电网风险防控，
督导各类电源稳供增发等方式，全
力确保焦作电网安全稳定运行，为
地方经济社会发展提供坚强电力支
撑。

“运行温度正常，
设备负荷无异常”。

7月3日，国网焦
作供电公司110千伏
和庄变电站站长刘梅
梅对投运一周的3号
车载移动变压器进行
巡视测温。

而在此前的 20
天，国网焦作供电公
司完成了35千伏山
王庄、拐河、东尚变电
站，共计4台移动变
电设备的跨市调拨、
安装、调试、投运全过
程，分别为沁阳、博
爱、武陟等地区重卡
电动化转型和迎峰度
夏提供了坚实电力支
撑。

□大象新闻记者 杨继盈
通讯员 李晓光

2025年4月以来，焦作供电区内运输
卡车电动化进程飞速推进，相关县区重卡
充电站如雨后春笋般涌现，集中报装接
电呈爆发式增长，区域内原有在运变电
站容量迅速告罄，供电压力骤增。

为了解决供电不足问题，国网焦作供电
公司深入分析重卡充电负荷集中区域及增
长趋势，精准测算容量缺口，科学论证移动
变电站的布点方案和容量需求，确定了在沁
阳、博爱、武陟等关键区域部署1台110千
伏变电站移动变压器和3台35千伏移动变
电站的总体规划。相较于建设永久性变电
站所需的漫长周期，车载移动变电设备具备
高度集成化与灵活机动性，集成了变压器、

开关柜等核心电力设备，以模块化设计、投运
快捷的特点，能够快速实现区域的电力增容。

国网焦作供电公司副总经理秦晓军介
绍说：“移动变电站具有灵活机动、快速部署
的特点，可根据实际用电需求，随时调整供
电方案。”

方案确定后，国网焦作供电公司第一时
间向省公司汇报，高效办理资产调拨审批手
续，来自平顶山、南阳、濮阳、周口公司4家
兄弟单位的4台移动变电设备星夜兼程奔
赴焦作地区。与此同时，涉及的相关县区争
分夺秒在规划布点区域制订周密的建设土
建方案，确保“地等项目”，为后续安装争取
了宝贵时间。

移动变电站从兄弟单位拆卸，再转运
到焦作地区施工安装，是项目链条上的关
键一环。此前，国网焦作供电公司实地查
看移动变电设备的运行状况和技术参数，
与兄弟单位深入沟通调拨细节，严格按照
技术规范和安全规程，完成了移动变电设
备及配套设备的拆卸、封装、出站等工作。

特别是在平顶山110千伏趔山变电

站的拆除和转运过程中，由于出站道路窄、
坡陡，设备车辆难以出站，国网焦作供电公
司提前安排叉车、堆高车等施工车辆进场，
并使用枕木、砂石、钢板铺就通道，将原计
划10天的工期压缩至两个昼夜，高效完成
设备车辆出站上路。随后，协调大型特种
运输车辆，制定最优运输路线，确保这些

“电力方舱”在长途跋涉中万无一失。

闪电部署 刻不容缓

攻坚克难 不舍昼夜

设备抵达现场，才是攻坚的开
始。为了保障施工工期，国网焦作
供电公司组建多支突击队，在 4个
不同现场同步开展攻坚。施工人员
克服高温酷暑、恶劣天气等困难，昼
夜奋战在攻坚克难的第一线；技术
人员全程驻守现场，严格把控设备
就位、电气安装、电缆敷设、保护调
试等每一道关键工序质量，各环节
无缝衔接，紧密协同，快速推进整体
工程进度。

至6月13日，沁阳35千伏山王
庄移动变电站率先建成投运，成为首
个缓解压力的关键节点，迅速承载起
1.615 万千瓦负荷；6月 17日，博爱
35千伏拐河移动变电站接力投运，
接入重卡充电负荷0.806万千伏负
荷；6月25日，武陟35千伏东尚移动
变电站成功送电，新增接入负荷0.81
万千瓦，有效解决了原有主变及10千
伏线路存在的重过载、供电能力不足
等问题。


